

名張市立病院改革プラン策定経過

年 月 日	概 要
平成 20 年 6 月 19 日	名張市立病院経営会議（経営会議） 名張市立病院改革検討委員会について
6 月 27 日	第 1 回名張市立病院改革院内検討委員会（院内検討委員会） 改革検討委員会（院内・院外）設置について 正副委員長選出 議事 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公立病院改革ガイドラインの概要について ・ 名張市立病院の現状と課題について ・ 改革プランの骨子案について ・ 目的達成に向けた具体的な取り組み事例について ・ 当院における目的達成に向けた具体的な取り組みの検討について ・ 改革プラン策定スケジュールについて
7 月 17 日	経営会議 院内検討委員会の報告について
7 月 24 日	第 1 回名張市立病院改革検討委員会（院外検討委員会） 委嘱状交付 改革検討委員会設置について 正副委員長選出 議事 <ul style="list-style-type: none"> ・ 名張市立病院の現状と課題について ・ 全国の公立病院の現状について ・ 改革プランの骨子案について ・ 経営改革に向けての提言募集について ・ 改革プラン策定スケジュールについて
7 月 31 日～ 8 月 8 日	経営改革に向けての提言募集（市立病院職員等）
8 月 21 日	経営会議 経営改革推進について

8月27日	第2回院内検討委員会 経営改革に向けての提言募集結果について 改革プランの検討について
8月28日	第2回院外検討委員会 経営改革に向けての提言募集結果について 改革プラン（事務局素案）の検討について
9月3日5日	病院改革に向けての職員決起集会
9月18日	経営会議 改革プラン（事務局素案）の検討について
10月2日	第3回院内検討委員会 早急に取り組む改革事項の検討について 経営改革に向けての提言の取り組みについて
10月8日	医局会 経営改革の推進について
10月15日	経営会議 改革プラン（素案）の検討について
10月16日	第3回院外検討委員会 改革プラン（素案）の検討について
10月30日	第4回院内検討委員会 経営改革に向けての取り組みについて 改革プラン（素案）の検討について
11月6日	経営会議 改革プラン（素案）の検討について
11月8日	第4回院外検討委員会 改革プラン（素案）の検討について

11月20日	市議会 全員協議会 改革プラン（素案）について
11月26日	経営会議 改革プラン（素案）について
12月10日 ～1月9日	パブリックコメント実施
1月15日	経営会議 改革プラン（素案）について ・パブリックコメント結果の概要について ・実施計画策定について
1月29日	第5回院内検討委員会 パブリックコメント結果について 提出者 3名 延件数 23件 内訳（修正1件、既記載1件、参考9件、その他12件） 改革プラン実施計画推進部会設置について
2月5日	第5回院外検討委員会 委員交代報告 パブリックコメント結果について 改革プラン（案）及びプランの推進について
2月19日	市議会 全員協議会 パブリックコメント結果及び改革プラン(案)について
2月19日	経営会議 改革プラン実施計画策定について