

第2次 名張市立病院改革プラン策定スケジュール
第2次 名張市立病院改革プラン実施計画策定スケジュール(案)

<新改革プラン>

項目	平成28年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
名張市立病院改革検討委員会の開催	● プラン(素案) の検討		● プラン(素案) の検討				● プラン(素案) の修正		
庁内説明				● 主管室長会議 庁議		意見の整理 実施結果の報告 プランへの反映		● 主管室長会議 庁議	
市議会への説明					● 議会へ報告			● 議会へ報告	
パブリックコメント						パブリック コメント			

<実施計画>

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
名張市立病院改革検討委員会の開催					● 実施計画の 検討			● 実施計画の 検討	
名張市立病院改革院内検討委員会の開催			● 実施計画策定体制の検討 検討部会の設置		● 実施計画の 検討	● 実施計画の 検討	● 実施計画の 検討		
各検討部会の開催									

各検討部会による素案の作成