




改革プラン策定スケジュール(案)

月	事務局	院内検討委員会	経営会議	院外検討委員会	議会
4	改革ガイドライン説明会(4/18)				
5	院内・院外検討委員会委員選定 設置要綱策定				
6		第1回検討委員会(6/27)			6月議会
7				第1回検討委員会(7/24)	
8					
9	病院特例債申請用計画書提出 (プラン骨子添付)				9月議会
10					
11					
12					12月議会(改革プラン概要説明)
1					
2					
3	改革プラン提出				3月議会(改革プラン報告)



名張市立病院改革プラン策定スケジュール (案)

		市立病院改革院内検討委員会		市立病院経営会議		市立病院改革検討委員会(院外委員会)
第1回	6/27 (金)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検討委員会設置について</li> <li>・委員長、副委員長選出</li> <li>・公立病院改革ガイドラインの概要</li> <li>・名張市立病院の現状と課題</li> <li>・改革プランの骨子案</li> <li>・策定スケジュール</li> </ul>	7月	同左	7/24 (木)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委嘱状交付</li> <li>・第1回院内検討委員会と同じ</li> </ul>
第2回	8月 上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現状調査・分析</li> <li>・当院の果たすべき役割</li> <li>・経営指標にかかる数値目標の設定</li> <li>・具体的な取組みの検討</li> </ul>	8月	・同左	8月 下旬	・同左
第3回	9月 上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・改革提案取りまとめ</li> <li>・経営指標にかかる数値目標の設定</li> <li>・具体的な取組みの検討</li> <li>・再編・ネットワーク化にかかる計画</li> <li>・経営形態の見直しにかかる計画</li> <li>・公立病院改革プランの実施状況の点検・評価・公表</li> </ul>	9月	・同左	9月 下旬	・同左
第4回	10月 上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経営効率化にかかる計画のまとめ</li> <li>・具体的な取組みの検討まとめ</li> <li>・再編・ネットワーク化にかかる計画の方向性</li> <li>・経営形態の見直しにかかる計画の方向性</li> </ul>	10月	・同左	10月 下旬	・同左
第5回	11月 上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画素案の検討</li> </ul>	11月	・同左	11月 下旬	・同左
第6回	1月 上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画のまとめ</li> </ul>	1月	・同左	1月 下旬	・同左
第7回	2月 上旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画のまとめ</li> </ul>	2月	・同左	2月 下旬	・同左