

## 名張市立病院改革プラン策定スケジュール

時 期	事 項
1月28日(木)	第1回 名張市立病院改革検討委員会
2月下旬	第2回 名張市立病院改革検討委員会
3月下旬	第3回 名張市立病院改革検討委員会
4月下旬	第4回 名張市立病院改革検討委員会
5月中旬	名張市立病院経営会議へ原案を提出
5月下旬	名張市議会全員協議会へ原案を提出
6月上旬～ 7月上旬	パブリックコメント実施
7月下旬	第5回 名張市立病院改革検討委員会
8月中旬	名張市立病院経営会議へ最終案を提出 名張市議会全員協議会へ最終案を提出
9月	名張市議会へ最終案を提出(策定完了)