

第2次名張市立病院改革プラン策定スケジュール(変更案)

<当初予定>

項目	平成28年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
名張市立病院改革検討委員会の開催	● プラン(素案) の検討			● プラン(素案) の修正					
庁内説明		● 主管室長会議 庁議	意見の整理、 実施結果の報告、 プランへの反映		● 主管室長会議 庁議				
市議会への説明			● 議会へ報告			● 議会へ報告			
パブリックコメント			▶▶▶ パブリックコメントの実施						

<変更後>

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
名張市立病院改革検討委員会の開催	● プラン(素案) の検討		● プラン(素案) の検討				● プラン(素案) の修正		
庁内説明				● 主管室長会議 庁議		意見の整理、 実施結果の報告、 プランへの反映		● 主管室長会議 庁議	
市議会への説明					● 議会へ報告			● 議会へ報告	
パブリックコメント						▶▶▶ パブリックコメントの実施			